

SERWIS INFORMACYJNY-14.09.2006

1). Wykaz zrealizowanych robót na dzień 15.09.2006r.:

•Firma „EMPEGIEKA”

1. Naprawa chodników: ul. Elbląska 18A, Elbląska 18B, Elbląska(przy śmietniku), Matejki 3, Matejki 5, Matejki 11.
2. Wymiana zaworów na instalacji cwu i zimnej wody oraz montaż zaworów na cyrkulacji: ul. Armii Krajowej 10-20, Traugutta 7-17.

•Zakład Ogólnobudowlany Marek Pietrukowski

1. Konserwacja pokrycia papowego: ul. Wiejska 1
2. Wymiana pokrycia dachowego: ul. Drewniana 5
3. Naprawa pokrycia papowego: ul. Armii Krajowej 13
4. Naprawa pokrycia papowego: ul. Drewniana 9-15

•Zakład Remontowo-Budowlany Antoni Romanowski

1. Remont balkonów: ul. Drewniana 1, Drewniana 3, Drewniana 5

2). Harmonogram robót po 15.09.2006r. dla poszczególnych firm i zakresów robót.

Firma „EMPEGIEKA”

Lp.	Budynek	Zakres rzeczowy	Termin realizacji
1.	Kościuszki 38-42	Polbruk + teren	12-19.09.2006
2.	Hozjusza 11-15	Chodniki, opaska, cokół	20-25.09.2006
3.	700-lecia 35-39	Przełożenie chodnika	26.09-2.10.2006
4.	Pl. Piłsudskiego 4-10	Naprawa chodnika	31.10.2006
5.	Wileńska 21	Powiększenie parkingu	31.10.2006
6.	Elbląska-Matejki	Podniesienie studzienek	31.10.2006
7.	700-lecia 9-21	Remont drogi przy węźle CO	31.10.2006
8.	Armii Krajowej 13	Cokół+opaska	31.10.2006
9.	Malinowa 1-3	Wykonać śmietnik+daszki balkonowe szt.6	29.09.2006
10.	700-lecia 9-21	Wymiana drzwi	29.10.2006
11.	700-lecia 23-33	Wymiana drzwi	29.10.2006
12.	Elbląska 18A	Wymiana drzwi	29.10.2006
13.	Pl. Grunwaldu	Wymiana drzwi	29.10.2006
14.	Wileńska 21	Wymiana zaworów zw. i cw.	31.09.2006
15.	Wileńska 21	Remont kanału c.o.	od 12.09.2006

Zakład Ogólnobudowlany Marek Pietrukowski

Lp.	Budynek	Zakres rzeczowy	Termin realizacji
1.	Armii Krajowej 17	Naprawa pokrycia papowego	15.09.2006
2.	Frombork-Szkolna, Mickiewicza	Wymiana pokrycia z dachówki	16.09-30.10.2006
3.	Armii Krajowej 24-36	Naprawa obróbki likwidacji miejsc przecieków	22.09.2006
4.	Malinowa 1-3	Naprawa rynien	27.09.2006
5.	Matejki 11	Naprawa rynien+obróbka	30.09.2006
	700-lecia 9-21	Naprawa rynien	7.10.2006
6.	700-lecia 23-33	Naprawa rynien	7.10.2006
7.	Matejki 7	Naprawa rynien	14.10.2006
8.	Plac Grunwaldu	Nieszczelność na ścianie dylatacyjnej	14.10.2006.
9.	Elbląska 18A	Obróbki przy facjatakach, rynny	20.10.2006
10.	Matejki 3	Naprawa rynien	20.10.2006
11.	Elbląska 16B	Naprawa rynien i obróbki na dylatacji	30.10.2006
12.	Elbląska 18B	Obróbki(Podles, Masny)rynny	30.10.2006
13.	Matejki 1	Naprawa rynien	30.10.2006
14.	Matejki 5	Naprawa rynien	30.10.2006
15.	Elbląska 20	Przeгляд konserwacyjny dachów	30.10.2006
16.	Elbląska 16A	Przeгляд konserwacyjny dachów	30.10.2006
17.	Młynarska 2	Przeгляд konserwacyjny dachów	30.10.2006
18.	Kościuszki	Przeгляд konserwacyjny dachów	30.10.2006
19.	700-lecia	Przeгляд konserwacyjny dachów	30.10.2006
20.	Zasoby SM „Zatoka”	Naprawa dachów na śmietnikach	30.10.2006

Zakład Remontowo-Budowlany Antoni Romanowski

Lp.	Budynek	Zakres rzeczowy	Termin realizacji
1.	Traugutta 7-17	Remont balkonów	30.09.2006
2.	Armii Krajowej 13	Remont balkonów	22.09.2006
3.	Armii Krajowej 17	Remont balkonów	10.10.2006
4.	Kościuszki 44-48	Remont balkonów	20.10.2006
5.	Malinowa 1-3	Remont balkonów	20.10.2006
6.	Frombork	Remont balkonów	22.09.2006
7.	Drewniana 3	Wymiana okien na klatkach schodowych	15.11.2006

3). Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na zakup i montaż wodomierzy mieszkaniowych.

W dniu 08.09.2006r. został rozstrzygnięty przetarg na dostawę i montaż wodomierzy mieszkaniowych.

Cena dostawy wraz z montażem-49,90 brutto.

Końcowy termin montażu-30 listopad 2006r.

Zarząd Spółdzielni prosi lokatorów, aby na wyznaczony termin przygotowali dostęp do wodomierzy w celu ich wymiany, tj. wykonali niezbędny demontaż obudowy, szafek, itp. Ogłoszenia o terminie wymiany w poszczególnych budynkach będą rozwieszane na klatkach schodowych.